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Dagsorden til mødet: 
 
1. Ny lovgivning pr. 27. december 2016 (Lov om ændring af lov om kystbe-
skyttelse) og hvad betyder det konkret for område 1 (Karen) 
 
2. Præsentation af det samlede og reviderede projekt for område 1 (Niras) 
 
3. Fremlæggelse af ny partsfordeling (Niras) 
 
4. Drøftelse og afklaring af om Granskoven og digegruppen skal fortsætte i 
fællesskab 
 
5. Eventuelle tilpasninger af projektet 
 
6. Opsamling og det videre forløb (Karen) 
 
7. Evt. 
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Ad. 1: Ny lovgivning pr. 27. december 2016 (Lov om ændring af lov 
om kystbeskyttelse) og hvad betyder det konkret for område 1  
Kystbeskyttelsesloven er blevet ændret i januar 2017. Formålet var at for-
enkle lovgivningen og skabe en enklere og hurtigere proces for kommuner-
ne. Der er kommet færre klageadgange. Det er tydeliggjort, at der er mulig-
hed for at sætte ledningsejer i bidrag.  
 
Ledningsejernes bidrag forventer kommunen at have afklaret i løbet af en 
månedstid.  
 
Afholdelse af Kap 1a-møde er ikke længere fastlagt ved lov, men nu en 
valgmulighed. 
 
Ad. 2: Præsentation af det samlede og reviderede projekt for område 1  
NIRAS har kigget på hvordan højvandssikring af Granskoven og dermed om-
råde 1 kunne gøres billigere.  
 
I det revidere projekt er bl.a. digehøjden ved Granskoven sænket fra 2,5 
meter til 2,25 meter. Bølgepåvirkningen er ikke så stor i området, som ligger 
lidt i læ af molerne i Færgehavnen. Det vurderes derfor, at risikoen for over-
svømmelse ved 2,25 meter er lille. Granskoven planlægger at etablere et 
lokalt beredskab, der går i aktion når, der er brug for en sikring udover det 
diget yder.  
 
Peter viser på ScalgoLive, hvordan havvandet vil oversvømme område 1 
uden et dige. Det viser f.eks. også, hvordan Gudekvarteret kan blive over-
svømmet. 
 
Ad. 3: Fremlæggelse af ny partsfordeling  
Der er valgt en solidariske partsfordeling – og det var der opbakning til. 
 
Ad. 4: Drøftelse og afklaring af om Granskoven og digegruppen skal 
fortsætte i fællesskab  
Digeprojektet ved Granskoven er nu i samme prisleje, som område C og di-
gegruppen var enige om, at holde sammen som én samlet digegruppe. 
 
Ad. 5: Eventuelle tilpasninger af projektet  
Det noteres, at på side 17, skal koten ændres fra 0,5 m til 0,25 m.  
 
I område C skal der være mulighed for at vende med en bil på området. Der 
indarbejdes derfor også en terrænregulering i område C.  
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Ad. 6: Opsamling og det videre forløb 
Kommunen vil afholde et møde med de grundejerne, der bliver berørt af di-
get i område C. 
 
Fordelen ved at afholde et Kap 1a-møde blev drøftet. På et Kap 1a-møde vil 
der være mulighed for at få projektet gennemgået for alle beboere i område 
1. Der vil endvidere være mulighed for høre om betalingsmuligheder mv. 
  
Forhåbentlig kan vi holde et kap 1a-møde i efteråret. Det blev anbefalet, at 
invitere en ejendomsmægler og evt. Stormrådet med til et kap 1a-møde. 
 
Der blev gjort opmærksom på, at kommunen har ansvar for det eksisterende 
dige og det har ikke den rette højde. Lige siden 2014 har grundejerforenin-
gen gjort kommunen opmærksom på problemet med diget og den forpligti-
gelse kommunen har.  
 
Det bliver oplyst, at beredskabet og kommunen er ved at evaluere den sene-
ste indsats efter varsle om højvande d. 4. og 5. januar 2017. 
 
Projektbeskrivelse og mødenotatet må gerne komme på hjemmesiden. Det 
blev anbefalet at annoncer evt. i lokale medier om, at der stadigvæk er pla-
ner om diger på Halsskov og at der er fremdrift i projekterne. 
 
 


