

11. juni 2025

Sag: 22-009848

Referent
Karen Vestergaard
Miljøbiolog

Møde i Følgegruppen for højvandssikring af Skælskør

Tid og sted: Den 11. juni 2025 kl. 17.00 – 19.00 på Skælskør Bibliotek

Deltagere fra Følgegruppen: 12 personer fra Følgegruppen

Deltagere fra Slagelse Kommune: Jeremy Dennis, projektleder; Lisbeth Birk, Bygherrerådgiver og Karen Vestergaard, Projektleder.

Formålet med mødet var at opstarte møderækken / dialogen med følgegruppen om projektet og drøfte kommissorium og andre emner relevante for projektet.

DAGSORDEN

1. Velkommen og kort præsentation af deltagere.
2. Forventningsafstemning.
3. Udfærdigelse af kommissorium.
4. Konstituering.
5. Gennemgang af projektets tidsplan, økonomi og status på bidragsfordeling.
6. Eventuelt.
7. Næste møde.

MØDENOTAT

Ad 1) Velkommen og kort præsentation af deltagere.

Følgegruppen præsenterede sig for hinanden. Følgegruppen består af 13 grundejere.

Ad 2) Forventningsafstemning.

Der mangler mere klarhed omkring Følgegruppens kompetence og forventning til fremtidige opgaver.

Der er et stort ønske om, at der er fokus på at tidsplanen holder for 2027 – 2028

Der var mange input til særligt partsfordelingen og flere modeller/løsninger end Rambølls model blev italesat, eks. Sakskøbing, Køge, Roskilde Inderfjord og København. Det blev aftalt at punktet om bidragsfordelingen genoptages på førstkommande møde, og er hovedpunktet på det møde.

Nogle deltagere lagde vægt på byens stærke fællesskab og at man skal tænke i brede kredse når partsfordelingen afklares, så der ikke sker en splittelse af lokalsamfundet

Vigtigt at man så tidligt i forløbet som muligt kender sit bidrag, men omvendt må bidragsbeslutningen heller ikke hastes igennem, så den ikke er grundigt gennemarbejdet.

Flere udtrykte at deres fokus er ift. sikring og bidrag, og ikke så meget den kunstnerisk udsmykning, som burde breddes ud til flere kredse i Skælskør.

Det er vigtigt at man kan kontakte alle de berørte borgere, f.eks. gennem E-boks (Det er Slagelse Kommune, der gør dette) o. lign, og ikke kun på sociale medier og når man mødes tilfældigt i supermarkedet.

Ad 3) Udfærdigelse af kommissorium.

Følgegruppen er nedsat fordi der har været et ønske fra grundejere i Skælskør om at der blev nedsat en følgegruppe med grundejere der bliver berørt af højvandssikring.

Formålet med en følgegruppe er at gøre samarbejdet med grundejerne mere smidigt.

Udkast til kommissoriet er udsendt forud for mødet og blev gennemgået på mødet og de forskellige punkter blev drøftet. Enkelte bemærkninger er gengivet nedenfor, og det blev aftalt at medlemmerne kan komme med evt. kommentarer til kommissorium inden den 25. juni 2025. Bemærkninger sendes til Jeremy på mail: jeranden@slagelse.dk.

- Det besluttes at Følgegruppen kan vælge at mødes adhoc og uafhængigt af kommunens deltagelse.
- Hvem er Følgegruppens målgruppe? Det skal fremgå af kommissoriet.
- Opgaver som bidragsfordeling er en af de vigtigste opgaver der skal drøftes/afklares i efteråret 2025.

Ad 4) Konstituering.

Følgegruppen vælger en flad struktur.

Navnene på medlemmer af Følgegruppen bør fremgå af Kommunen hjemmeside for projektet, som for øvrige kystsikringsprojekter, se eksempel på link til Halsskov Område 1:

<https://www.slagelse.dk/da/demokrati-og-udvikling/udvikling-planer-og-projekter/udvikling-og-projekter/højvandssikring-ved-halsskov-omraade-1/>

Forud for dette beder Slagelse kommune om medlemmers accept af dette. Accept indhentes pr. mail.

Ad 5) Gennemgang af projektets tidsplan, økonomi og status på bidragsfordeling.

Tidsplan

Anlægsfase forventes udført i 2028.

Status på bidragsfordeling

Rambøll arbejder på et opsamlende notat fra mødet om bidragsfordelingen. Notatet skal lægge til grund for den politisk beslutning om bidragsfordeling.

På mødet den 30. maj blev det lovet at projektets hjemmeside får en input-kasse, så man har mulighed for at komme med bemærkninger og ideer til projektet. Den bliver oprettet så hurtigt som muligt.

Det er vigtigt at få belyst, hvordan bidrag kan afdrages. Kan bidraget betales af én gang eller skal det afdrages over flere år.

Forsyningerne har også nytte af højvandssikringen og skal sættes i bidrag.

Kan Rambøll deltage i et Følgegruppemøde og forklare det man er kommet frem til på baggrund af borgermødet: Notatet er ikke færdigt før det er drøftet og godkendt af Følgegruppen.

Der er et ønske om at få en "Skælskør model" for bidragsfordeling, hvilket betyder, at vi ikke nødvendigvis behøver at kopiere en af de øvrige løsninger i kommunen.

Fremadrettet bliver dette punkt til tre særskilte punkter.

Ad 6) Eventuelt.

Der skal en opdateret tidsplan på hjemmesiden.

Ideoplægget for Højvandssikring af Skælskør er godkendt af udvalget d. 4. december 2024. se link:

<https://dagsordener.slagelse.dk/vis?Referat-Klima--og-Miljoeudvalget-d.04-12-2024-kl.15.00&id=bea33dd2-835c-41e7-a3a2-5eebd8567f6f&fritekst=h%c3%b8jvandssikring>

Ad 7) Næste møde.

Næste møde bør være lige efter sommerferien. Jeremy fremsender forslag til datoer (torsdage er bedste dage)

Emner til næste møde:

Begrebet "nytteværdi" i bidragsfordelingen drøftes og præciseres. Eksempler på bidragsmodeller for Køge, Roskilde og Sakskøbing sendes ud til Følgegruppen og modellerne fremlægges af Slagelse Kommune på næste møde, da følgegruppen ønsker at problematisere, at det er en meget snæver kreds (dem som er direkte berørte af havvandsstigning), som pt er bestemt til at sikre Skælskørs charme i fremtiden og at Kommunen, bør se meget bredere på begrebet "nytteværdi".

Konkret bidragsfordeling på baggrund af Rambølls udkast til en model.

Tilrettet kommissorium gennemgås.