

# Opsamling og endelige beslutninger

Digegruppemøde 19. maj 2014

# Velkommen

# Program 19. maj 2014

## Opsamling og endelige beslutninger



- 18:00 Velkomst, dagens program forventningsafstemning
- 18:10 Hvordan gik mødet i torsdags?
- 18:20 Spisning
- 19:10 NIRAS gennemgår det de er nået frem til. Spørgsmål tager vi undervejs
- 20:10 Pause
- 20:25 Gennemgang af ny tidsplan
- 20:35 Hvilken form skal interessetilkendegivelsen have?
- 20:45 Afslutning

# Forventningsafstemning

- Halskov Strandpark bliver politisk behandlet i forbindelse med klimatilpasningsplanen. Kommer på her 6. juni 2014
- I dag har vi fokus på etape 1: etablering af simple diger som ikke er til hinder for de øvrige etaper.
- Kommunens bidrag ud over som lodsejer er en politisk beslutning.
- Vi er i gang med at undersøge hvilken vejledning vi skal give vores politikere til at træffe denne beslutning.
  - Fortilfælde fra kommuner, hvilke værdier vi har f.eks i veje, parker, skoler, rekreative værdier af det der etableres.
- 11. august 2014 fremlægges jeres forslag til hvad der skal i interesse tilkendegivelse for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
- Fristen til dette møde er 18. juli så inden da skal
  - NIRAS være færdige med skitseprojektet
  - Slagelse Kommune skal være klar med økonomi
  - Hvis vi skal have en kommunikationsbureau på skal de også inddrages snarest

# Abonnér



- Følg projektet: [www.slagelse.dk/hoejvandssikringhalsskov](http://www.slagelse.dk/hoejvandssikringhalsskov)

Hvordan gik det i torsdags?

# Velbekomme

# NIRAS præsenteret hvad de er nået frem til

# Hvordan skal interessetilkendelsesbrevet se ud?

- Informationsbrev
- Spørgsmål svar
- Tidsplan
- Afkrydsningskema om interessetilkendegivelse
- Skitseprojekt med partsfordeling
- Hvad er det vigtigt at vi lægger vægt på?



# Hvilken proces skal vi igennem og hvad skal digegruppen lave?

## Tidsplan med forbehold for ændringer mm

- ✓ 3. oktober 2013: Informationsmøde for potentielle digegruppemedlemmer
- ✓ Slut oktober 2013: Grundejermøder
- ✓ 20. november 2013: Opstartsmøde for digegrupperne
- ✓ 8. januar 2014: Digegruppemøde: Ideer
- ✓ 6. februar 2014: Digegruppemøde: Beskyttelsesniveau
- ✓ 3. april 2014: Betalingsprincipper
- 15. maj 2014: Opsamling og endelige beslutninger
- 11. august EPMU godkender at projekterne sendes i interesse tilkendegivelse, herunder kommunens bidrag i projektet.
- Primo septemeber Interessetilkendegivelse blandt grundejerne.
- 3. november: Sagerne behandles i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget med henblik på fremme. Klagemulighed
- Nov/december 2014 Yderligere præcisering af projektet og indkaldelse af grundejerne til kap 1a møde
- Januar 2015: Kap 1a møde for grundejerne
- Februar 2015: Frist for interessetilkendegivelse
- Evt. yderligere tilpasning af projekterne
- April 2015: Sagerne behandles i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender sagerne. Klagemulighed
- Herefter godkendelse i kystdirektoratet. Klagemulighed
- Licitation og etablering af kystsikring

# Tak for I aften