



## Mødenotat

10. juni 2024  
Dahlsvej 3, 4220 Korsør

Sag: 21-017710k  
21-017711k

Referent  
Karen Vestergaard  
Miljøbiolog

Rasmus Bech  
Kystmedarbejder

## Møde om status og det videre forløb Digelaget Værftet og Digelaget Strandvej Halsskov (Område 2 og 3)

Sted: Dahlsvej 3, 4220 Korsør

Dato: 04. juni 2024

Deltagere fra Digelaget Værftet: Tre bestyrelsesmedlemmer

Deltagere fra Digelaget Strandvej Halsskov: To bestyrelsesmedlemmer

Deltagere fra Slagelse Kommune: To person fra Slagelse Kommune

## Indhold

Kort præsentation.....	2
Status på afgørelse, er der indkommet klager.....	2
Ekstraordinær generalforsamling og konstituering af digelagets bestyrelse .....	2
Bygherremøde for Digelaget Værftet og Digelaget Strandvej Halsskov .....	3
Henvendelse fra Entreprenører .....	3
Ansøgning om kommunekredit og puljemidler .....	3
Tids- og procesplan.....	3
Eventuelt.....	3

## Kort præsentation

Der er pt. udpeget 4 bestyrelsesmedlemmer til Digelaget Værftet og 5 bestyrelsesmedlemmer til Digelaget Strandvej Halskov.

På mødet deltog henholdsvis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne blev udpeget 6. december 2021 af Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

## Status på afgørelse, er der indkommet klager

### Kystbeskyttelsesprojektet for Område 3

Der blev truffet afgørelse om projektet den 26. april 2024.

Der er ikke indkommet klager over afgørelse. Det betyder, at processen omkring digelagets ekstraordinær generalforsamling, ansøgning om kommunekredit og udbud til anlægsprojektet, kan gå i gang.

### Kystbeskyttelsesprojektet for Område 2

Der blev truffet afgørelse om projektet den 26. april 2024.

Der er ikke indkommet klager over afgørelsen, men på grund af en teknisk fejl har 99 grundejere ikke modtaget afgørelsen. Slagelse Kommune har derfor eftersendt afgørelsen til grundejerne den 28. maj 2024 med klagefrit den 25. juni 2024.

Hvis der ikke indkommer klager, kan processen omkring digelagets ekstraordinær generalforsamling, ansøgning om kommunekredit og udbud til anlægsprojektet, kan gå i gang.

Hvis der indkommer klager, har det opsættende virkning. Der er dog mulighed for at ansøge klagenævnet om at klagen ikke får opsættende virkning, så processen kan gå i gang.

## Ekstraordinær generalforsamling og konstituering af digelagets bestyrelse

Digelagene og Slagelse Kommune planlægger ekstraordinær generalforsamling, som afholdes i Korsør Kulturhus.

Start kl. 17:30

Der serveres et let måltid i form af sandwich.

Mulige datoer for Digelaget Værftet er den 2. eller 19. september (2. september er første prioritet)

Mulige datoer for Digelaget Strandvej Halskov er den 14. eller den 21. september

Slagelse Kommune skriver et forslag til en indkaldelse, som sendes til digelagene.

Slagelse Kommune sender indkaldelsen til alle medlemmer via e-boks.

En nærmere planlægning for generalforsamlingen sker i et samarbejde mellem kommunen og digelagene.

## **Bygherremøde for Digelaget Værftet og Digelaget Strandvej Halskov**

Slagelse Kommune prøver at arrangere et bygherremøde i uge 27. Det kan være 2. 3. eller 4. juli.

Formålet med mødet er at drøfte processen omkring udbud og byggefasen.

## **Henvendelse fra Entreprenører**

Slagelse Kommune får henvendelser fra forskellige entreprenører som gerne vil lave projektet.

Det aftales at henvendelserne videresendes til digelagene.

## **Ansøgning om kommunekredit og puljemidler**

Digelagene skal ansøge om kommunekredit, så de har midler til byggeprocessen. Ansøgning skal sendes til Slagelse Kommune.

Der kan ansøges efter den ekstraordinære generalforsamling og når bestyrelsen er konstitueret. Det er den tegningsberettigede bestyrelse, der kan ansøge.

## **Tids- og procesplan**

En overordnet tids- og procesplan lægges på hjemmesiden for projektet.

## **Eventuelt**

Danmarks digelag er gået sammen i en landsforening. Formålet er at skabe et fællesskab, hvor digelag kan dele erfaring og hjælpe hinanden.

Digelaget Værftet er medlem og Digelaget Strandvej Halskov vil gerne have kontaktoplysninger, så de kan blive medlem.