

Højvandsbeskyttelse af Kobæk Strand

“Vurdering af løsning for digets placering”

Velkommen

Kobæk Conference Center
12. januar 2019

Dagsorden:

Velkomst √/ Slagelse Kommune

Status √/ Slagelse Kommune

Gennemgang af notatet √/ Rambøll

Spørgsmål og drøftelse af løsning med tilbagetrukket dige

Den videre proces √/ Slagelse Kommune

Baggrund og status på digeprojektet



Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede den 4. juni 2018 at igangsætte en proces for at få afklaret, om der skal forsøges gennemført en højvandsbeskyttelse af hele Kobæk Strand.

Vi arbejder nu på at få udarbejdet et bedre teknisk og økonomisk grundlag for en helhedsløsning for Kobæk Strand – et skitseprojekt.

Vi er startet med at få afklaret digets placering ud mod Store Bælt, fordi det er vigtigt i den efterfølgende proces.

Endeligt skal MPL-udvalget på baggrund af skitseprojekt beslutte om digeprojektet skal forsøges gennemført.

Her er vi – i gang med udarbejdelse af et skitseprojekt

Signaturforklaring:

- KYB: Kystbeskyttelse
- KYBL: Kystbeskyttelseslov
- KYBB: Kystbeskyttelsesbehov

--> Optionel

Kommunalbestyrelsen

Ejere af fast ejendom

Kystdirektoratet



Planlægger møder med berørte grundejere

Kommunen arbejder på muligheder for en helhedsløsning sammen med arbejdsgruppen, som består af repræsentanter fra de andre grundejerforeninger.

I processen om digets linjeføring vil der være flere møder med berørte grundejere.



Matrikelkort - røde skel (SDFE) ▲

- Matrikelskel
- ▤ Optaget vej
- Offentlige arealer ▲
 - Kommune
 - Region
 - Stat



NOTAT

Projekt navn **Vurdering af kystsikringsløsninger – Kobæk Strand**
Projekt nr. **1100035027**
Kunde **Slagelse Kommunen**
Notat nr. **01**
Version **02**
Til **Karen Vestergaard**
Fra **Carsten Knage Olsen**
Kopi til **-**

Udarbejdet af **Carsten Knage Olsen**
Kontrolleret af **Johnny Arne Andersen**
Godkendt af **CKO**

Den videre proces frem til politisk beslutning

- Linjeføringen skal fastlægges på hele strækningen.
- Møde med grundejerne, der skal afstå jord til diget.
- Der bliver udarbejdet et skitseprojekt (teknik- og økonomisk grundlag).
- MPL-Udvalget beslutter om, digeprojektet skal forsøges gennemført.

Hjemmeside til digeprojektet

Kommunen har oprettet en hjemmeside til digeprojektet.

Formålet med hjemmesiden er at informere om udviklingen i projektet.

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.

Dige Kobæk Strand

Slagelse Kommune vil løbende informere om etableringen af højvandssikring ved Kobæk Strand på denne projektside



Projektets direkte link er: slagelse.dk/digekobaekstrand

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.

Seneste nyt i projektet

2018

14. december 2018

Slagelse Kommune er ved at få udarbejdet et bedre teknisk og økonomisk grundlag for få afklaret, om der skal forsøges gennemført en højvandsbeskyttelse af hele Kobæk Strand.

I den forbindelse er der lavet et notat om fordele og ulemper ved et fremskudt eller tilbagetrukket dige. Af notatet fremgår det, at der er flest fordele ved en løsning med et tilbagetrukket dige.