

**Møde mellem
følgegruppen for digeprojektet i Kobæk Strand og Slagelse Kommune**

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Miljø
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Deltagere:

To personer fra følgegruppen

To personer fra kommune

Dagsorden:

26. september 2019
Sagsnr.: 330-2017-4246

- a) Højdeviserne kunne blive sat op nu?
- b) Tilladelserne til hævning af Saltengsvejen kan blive ansøgt nu?
- c) Hvad der kan gøres for at få opprioriteret projektet.

Kontaktperson:
Karen Vestergaard
Direkte tlf. 58 57 46 84

A) Det aftales, at kommunen forsøger at få sat højdevisere op inden efterårsferien i uge 42. Højdevisere markerer digets kronekote, når det er dimensioneret til en kronekote på +2.2 m DVR90.

Fax.
Ean.nr. 5798007389727

B) Hævning af vejdæmningen over Saltengen er et projekt, der følger digeprojektet for hele Kobæk Strand, hvor der arbejdes på en helhedsløsning. Anlægsarbejdet for hævning af vejdæmningen kan ikke med fordel fremskyndes særskilt. Vejdæmningen ligger i øvrigt i et NATURA 2000 område og digeprojektet på denne strækning kræver en omfattende miljøvurdering.

C) Den videre processen i digeprojektet er følgende:

- Kommunen og rådgiver færdiggør et skitseprojekt,
- Skitseprojektet sendes til udtalelse i Kystdirektoratet,
- Skitseprojektet fremlægges til det politiske udvalg, som beslutter om projektet skal fremmes eller ej,
- Beslutningen meddeles grundejere i Kobæk Strand og det bliver forventeligt i vinteren 2019/2020.