

Kobæk strand

Afklaring af linjeføring Fremme af projektet

2024 - 2025

2025

Endelig afgørelse

2026

Anlægsfase

2026-2027

2024 - 2025

2026

2026

Miljøkonsekvensvurdering

**Høringer
myndighedsbehandlinger**

**Ekstraordinær
generalforsamling i
digelaget**

