

Skælskør Højvandssikring

**Borgerinddragelse
Beslutning om model til
bidragsfordeling tilpasset
Skælskør**

2025

**Projektering – skitseforslag,
projektforslag**

2026

**Valg af entreprenør
Anlægsfase
Aflevering**

2027-2028

**Rådgiverudbud og
valg af rådgiver**

2025

**Offentlig høring og
myndighedsbehandling
Endelig afgørelse
Hovedprojekt**

2026

