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1. Status på digeprojektet 

Kommunens rådgiver arbejder på endelig tilretning af projektet og det for-

ventes, at det samlede projekt kan sendes i offentlig høring inden for 2 - 4 

måneder. Herefter kan kommunen træffe endelig afgørelse i projektet. Det 

forventes nu at blive til efteråret 2021 

Der arbejdes forsat på kystbeskyttelse af delstrækningen på Halsskov Fær-

gehavn. Denne delstrækning, som omfatter hævning af stien ved beach-vol-

ley-banerne, forventes at være færdig samtidig med højvandssikring af Om-

råde 1. 

 

2. Relevante høringssvar efter høring af digeprojekterne i 

Område 2 og 3 

Der er indkommet høringssvar fra ledningsejere. I den sammenhæng har 

kommunen haft møde med Erhvervsstyrelsen for at drøfte baggrunden for 

principperne for partsfordelingen, som er én part pr. 30 forsyningskunder in-

den for det beskyttede område. 

En interesseorganisation har afgivet høringssvar, som vedrører sand- og ral-

fodring i kystbeskyttelsesprojekter. Det anbefales, at sten og ral ikke tildæk-

kes, men genanvendes så der genskabes en autentisk lignende bund og 

kyst. Det er af hensyn til biodiversiteten. Når stenene forsvinder, mangler 

der skjul til dyrene og steder, hvor tang kan hæfte sig fast, og med tangen 

forsvinder det rige liv af smådyr og fisk, som er knyttet til tangskove. 
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3. Ændret kronekote for delstrækning i den sydlige del af 

Granskoven 

I efteråret 2020 blev det besluttet at få tegnet en digeløsning uden mobile 

løsninger i form af monterbare plader og sandsække. Kommunens rådgiver 

har i den forbindelse også genberegnet digekoten for delstrækningen ud for 

den sydlige del af Granskoven. Genberegningen viser, at digets kronekote 

udfor denne strækning skal være +3 m, for at tage bølgeskvulpet i tilfælde 

af højvande og kraftig storm. 

Det er en kronekote, der vil tage udsigten fra sommerhusene og det vil give 

øget indsigtsgener fra forbipasserende. 

Der er alternative løsninger til at sænke digets kronekoten og bevare beskyt-

telsen ved en 100 års stormflodshændelse. 

Digegruppen drøfter derfor en brugbar løsning, hvor der anlægges en grøft 

og pumpebrønd på indersiden af diget. Det er samme løsning, som der teg-

net udfor Søbrinken. 

Det besluttes, at kommunen arbejder videre med denne alternative løsning, 

så kronekoten bliver +2,55 m DVR90 på denne delstrækning. 

 

4. Evt. 

Kystdirektoratet har sendt udkast til en bekendtgørelse for kystbeskyttelse til 

350 mio. kroner i høring fra 31. marts – 23. april 2021. 

 

Bekendtgørelsen sætter rammer for en puljen til støtte af kystbeskyttelses-

projekter. Når bekendtgørelsen er endelig vedtaget vil der være mulighed for 

ansøge om tilskud til anlægsudgifterne. 
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