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| det videre samarbejde med myndighederne:

Det er vigtigt at huske, at det ikke er myndighederne, der
et lovgivningen, men at det er dem, der skal
1dlinger, sker indenfor lovens
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| digegruppen besluttede vi fra starten, at vi ikke
som digegruppe ville sige nej til forslag, som de
Involverede grundejere fremsatte til projektet.

emlagt
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| samarbejdet med myndighederne, sa prav
konstant, at | har en faelles opfattelse af en
tidsplan, indeholdende genkendelige
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| forbindelse med de seneste varsler om
evt. Stormflod, har vi haft stor gavn af
feellesmgde med det lokale beredskab.

A

kab, dels
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	I digegruppen besluttede vi fra starten, at vi ikke som digegruppe ville sige nej til forslag, som de involverede grundejere fremsatte til projektet. ��Vi ville derimod sikre, at forslagene blev fremlagt til de pågældende myndigheder. Når så myndighederne, set fra digegruppens vurdering, havde givet et udtømmende svar, så bakkede vi selvfølgelig op om dette svar.
	I samarbejdet med myndighederne, så prøv konstant, at I har en fælles opfattelse af en tidsplan, indeholdende genkendelige "milepæle". ��Brug tidsplanen aktivt hver gang I har et fælles møde, og send gerne ”erindringsmail” hvis tidsplanen overskrides.�
	I forbindelse med de seneste varsler om evt. Stormflod, har vi haft stor gavn af fællesmøde med det lokale beredskab.� �Dels for at vi får et person-kendskab, dels for at træffe aftaler, der kan fremme den fælles indsats der er nødvendig når "ballonen går op".

