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2025 

28. marts 
Der er afholdt møde mellem Følgegruppen og Slagelse Kommune.  

Dagsorden: 

• Ansøgning om puljemidler til højvandsprojektet 
• Status på linjeføring 
• Status på fremme af projektet 
• Den videre proces 

 
Der blev sendt en ansøgning om midler fra statens ”Pulje til kystbeskyttelse”. 

COWI og Slagelse Kommune har udarbejdet et udkast til linjeføring ved Lindeskov. Der 
arbejdes også på et notat til en linjeføring udfor Strandvænget.  

COWI og Slagelse Kommune arbejder endvidere på et notat og en proces for fravigelse af 
beskyttelsen af Natura2000-området, der omfatter deltrækningen ved Saltengen. 

Notaterne forventes af foreligge i endelig udgave i juni 2025. 

Slagelse Kommune arbejder på en politisk fremme af projektet, jf. § 2 i kystbeskyttelsesloven. 
Det forventes at blive enten i juni eller august 2025. 

I den videre proces skal der udarbejdes et mere detaljeret projekt, som der kan gives tilladelse 
til. På nuværende tidspunkt forventes det, at tidsplanen for projektet holder. 

7. marts 
Kystdirektoratet sender en udtalelse til projektet ”Højvandssikring ved Kobæk Strand”, jf. § 2 
kystbeskyttelsesloven. Se udtalelsen 

Kystdirektoratet gør opmærksom på, at udtalelsen er vejledende, og kan lægges til grund i 
den videre behandling af det kommunale fællesprojekt.  

Her fremhæves bemærkninger, som er væsentlige for linjeføringen:  

Lindeskov 
Der er to løsninger i spil og Kystdirektorat anbefaler den østlige linjeføring, der går bag om 
skoven. Det er uklart for Kystdirektoratet, hvorfor dette vil fordyre projektet og i hvilket 
omfang.  

Strandvænget 
For delstrækningen udfor Strandvænget, hvor grundejerne har ønsket at rykke diget længere 
ud, anbefaler Kystdirektoratet fortsat det tilbagetrukkede dige. Det er ikke klart for 
Kystdirektoratet, hvordan det forventes at strandengen bevares samtidig med at den er 
beskyttet mod oversvømmelse, da strandeng er afhængig af saltvand. Yderligere går den 
alternative linjeføring gennem §3-beskyttet natur. 

Bemærkningerne til linjeføringen bliver behandlet i de notater, som COWI og Slagelse 
Kommune får udarbejdet i forbindelse med de specifikke linjeføringer. 

https://kyst.dk/klimatilpasning/pulje-til-kystbeskyttelse-2025
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/Tidsplan.pdf
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2025/2025-02-07/Kystdirektoratets%20udtalelse%20til%20kommunalt%20faellesprojekt.pdf
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7. februar  
Slagelse Kommune har anmodet kystdirektoratet om en fornyet § 2 udtalelse.  

Den seneste § 2 udtalelse er fra 17. december 2019 

Anmodningen omfatter også følgende bilag: 

• Dispositionsprojekt 
• Natura2000 konsekvensvurdering 
• Kort over digestrækninger, hvor linjeføringen ikke helt er afklaret 

Se materiale til anmodningen 

11. januar  
Slagelse Kommune har afholdt orienteringsmøde om højvandssikring ved Kobæk Strand. 

Mødet blev afholdt på Kobæk Strand Hotel & Konference.  

Se præsentationer og notat fra mødet 

Efter mødet er der efterspurgt økonomi omkring projektet. Linjeføringen ved Saltengen, 
Strandvænget og Lindeskov er ikke helt afklaret. Derfor er udgifterne til diget ikke fastlagt 
endnu. Afhængig af løsninger og linjeføringen forventes anlægsudgiften at være mellem 7,5 – 
12,5 mio. kr. Udgiften skal fordeles mellem grundejere efter en fordeling, som endnu ikke er 
politisk fastlagt. 

 

  

https://dagsordener.slagelse.dk/vis/pdf/bilag/f954986d-3541-4269-af40-c874ee806d99/?redirectDirectlyToPdf=false
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2025/2025-02-07/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2025/2025-01-11%20-%20Orienteringsmoede/
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2024 

17. december 
Slagelse Kommune inviterer til orienteringsmøde om højvandssikring ved Kobæk Strand. 

Mødet afholdes lørdag den 11. januar 2025 kl. 13-14:30 på Kobæk Strand Hotel & Konference.   

Se invitationen og følgegruppens poster til Landsforeningen af Digelag i Danmarks konference 
på Christiansborg 12. december 2024 

14. november 
Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. 
Efter mødet afholdes kurset ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med to timers teori 
efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder. Mødet og kurset 
holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør: Torsdag 5. 
december 2024, kl. 17.30 - ca. 20.30. 

21. september 
Der er afholdt møde mellem grundejere fra Strandvænget og Slagelse Kommune.  

Formålet med mødet er at fremlægge kystbeskyttelsesprojektet for de grundejere, som skal 
afstå areal til diget og høre om evt. alternative løsninger, tale om afståelse af areal til diget og 
kommende overgange. 
 
Se notat fra mødet og præsentationer 

18. marts  
Følgegruppen og Slagelse Kommune har holdt møde. Formålet med mødet var at drøfte 
placeringen af diget ved Linde Skov og partsfordelingen. Derudover en drøftelse af status og 
den videre proces i kystbeskyttelsesprojektet. 

Se mødenotat og præsentation 

18. januar  
Følgegruppen og Slagelse Kommune har holdt møde. Formålet med mødet var at drøfte status 
og den videre proces i kystbeskyttelsesprojektet. Derudover en gennemgang af et udkast til 
”Vedtægt for Digelaget Kobæk Strand”.   

Link til mødenotat fra mødet  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2024/2024-12-17/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2024/2024-12-17/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2024/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2024/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2024/
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2023 
 

20. december  
Kystdirektoratet giver afslag på tilsagn om tilskud til højvandssikring ved Kobæk Strand. 
Kystdirektoratet skriver dog også ”Kystdirektoratet har gennemgået ansøgningsmaterialet, og 
det ansøgte projekt opfylder kriterierne opstillet for tildeling af tilskud fra puljen i henhold til § 
1, stk.1, nr. 3, jf. § 7.”   

Det betyder, vi kan forsøge igen, hvis der bliver afsat flere midler til kystbeskyttelsesprojekter 
på et andet tidspunkt.   

Afslag på tilsagn om tilskud, højvandssikring ved Kobæk Strand 

16. oktober 
Der blev gennemført en besigtigelse vedrørende linjeføring ved Lindeskov. Der var deltagelse 
fra skovejer, Følgegruppen, COWI og Slagelse Kommune. 

Formålet med mødet var at drøfte linjeføringen ved Lindeskov.  

Det aktuelle forslag til linjeføringen ved Lindeskov optager et fredet strandareal. Derfor skal 
det afklares om, der er andre alternative og teknisk mulige løsninger. 

COWI udarbejder et notat, der skal beskrive 3 alternative løsninger og fordele og ulemper ved 
løsningerne.    

9. oktober 
Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. 
Efter mødet afholdes kurset ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med to timers teori 
efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder. 

Mødet og kurset holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør:  

Torsdag 30. november 2023, kl. 17.00 - ca. 20.30. 

25. september 
Følgegruppen og Slagelse Kommune ansøger om statens puljemidler til 
kystbeskyttelsesprojekter. 

19. september 
Notat fra møde i Følgegruppen.  

Formålet med mødet var at drøfte status og den videre proces i kystbeskyttelsesprojektet. Formålet 
med mødet var endvidere, at de nye og tidligere medlemmer i gruppen kunne mødes.  

Se mødenotatet fra 19. september 2023 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2023/2023-12-20%20-%20Afgoerelsesbrev.pdf
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2023/
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3. juli  
Slagelse Kommune har møde med Miljøstyrelsen om tolkning af regler og lovgivning omkring 
Natura 2000. Mødet tager udgangspunkt i Slagelse Kommunens forespørgsel til Miljøstyrelsen 
af 28. juni 2023. 

Referat af konklusionen på mødet med MST 

28. juni  
Slagelse Kommune sender forespørgsel til Miljøstyrelsen om afklaring af forpligtigelser efter 
habitatbekendtgørelsen: 

1. I hvilket omfang skal eksisterende påvirkninger inddrages ved en 
konsekvensvurdering? 

2. Kan der i det konkrete projekt ske en arealinddragelse uden brug af 
fravigelsesprocedure? 

Forespørgsel til Miljøstyrelsen - afklaring af forpligtelser efter habitatdirektivet 

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2023/2023-07-03%20-%20Referat%20af%20konklusioner%20om%20arealinddragelse%20og%20basis-scenariet.pdf
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2023/2023-06-28%20-%20Forespoergsel%20til%20MST.pdf
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2022 

20. oktober 
Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. 
Efter mødet afholdes kurset ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med to timers teori 
efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder. 

Mødet og kurset holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør:  

Torsdag 10. november 2022, kl. 17.00 - ca. 20.30. 

Tilmeldingsfristen er 8. november 2022. 

22. august 
Der er holdt møde med grundejere udfor Strandvænget, Cowi, Slagelse Kommune og 
Følgegruppen. 

Formålet med mødet var at drøfte mulighed for alternative digeløsninger på strandengene med 
fokus på strækningen ud for Strandvænget. 

Materiale fra mødet 

8. juni 
Følgegruppen, Cowi og Slagelse Kommune har holdt møde om status på 
kystbeskyttelsesprojektet. 

Materiale fra mødet  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2022/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2022/
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2021 

8. december  
Der er holdt møde med følgegrupper, digegrupper og digelag om beredskab i situationer med 
stormflod. 

På mødet blev der bl.a. orienteret om DMIs varslinger, kommunens beredskab og prioritering 
af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer. 

Materialet fra mødet 

19. november 
Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. 
Efter mødet afholdes kursus i ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med to timers teori 
efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder.  

Onsdag 8. december 2021, kl. 17.00 - ca. 20.30 

Informationsmødet holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. 

13. september 
COWI A/S har i sommeren 2021 besigtiget vandhuller og naturen i hele området ved Kobæk 
Strand. 

Der er lavet undersøgelser af strandenge, vegetation og ynglefugle. Der er også søgt efter 
særlige arter som markfirben, grønbroget tudse, strandtudse, spidssnudet frø og stor 
vandsalamander. 

Der er fundet grønbroget tudse nær Saltengen og ved Kobæk Sø. Der er desuden fundet stor 
vandsalamander i et vandhul øst for Kobæk Mose. 

Undersøgelsen skal danne baggrund for en vurdering af digeprojektets konsekvenser for 
Natura 2000-området. 

Næste skridt er at få lavet en konsekvensvurdering. Herefter kan det fastlægges, hvilken 
digeløsning ved Natura 2000-området, der kan arbejdes videre med, hvis digeprojektet skal 
gennemføres. 

Natura 2000-konsekvensvurderingen udføres for at sikre, at naturtyper og arter på 
strandengen fortsat kan bevares. 

28. maj 
Slagelse Kommune er i gang med at få udarbejdet en konsekvensvurdering af fire alternative 
digeløsninger i den delstrækning, der direkte berører Natura 2000-området. 

I maj til august 2021 vil rådgivningsvirksomheden Cowi gennemføre besigtigelse af vandhuller 
og naturen i hele området. 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2021/
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Berørte grundejere er orienteret om naturbesigtigelse. Se vandhuller og natur, der skal 
besigtiges på kortet: 

Kort over lokaliteter som besøges  

6. april  
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkender at afsætte yderligere kr. 400.000 til 
konsekvensvurdering af alternative løsninger for delstrækningen i Natura 2000-området, inden 
udvalget beslutter om projektet skal fremmes. 

Referat og bilag fra mødet se punkt 22. 

24. februar 
Følgegruppen og Slagelse Kommune har holdt møde om de alternative digeløsninger i Natura 
2000-området. 

Notat fra mødet  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2021/
https://dagsordener.slagelse.dk/vis?Referat-Miljoe-%2C-Plan--og-Landdistriktsudvalget-(2018-2021)-d.06-04-2021-kl.11.00&id=d21fd708-13cb-44b4-8840-e3fee9ee04ee&fritekst=H%C3%B8jvandssikring%20Kob%C3%A6k%20Strand
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2021/
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2020 

14. september 
Slagelse Kommune er ved at få udarbejdet alternative digeløsninger for den delstrækning, som 
ligger i Natura 2000-området. 

I den forbindelse skal der gennemføres en naturbesigtigelse af hele området. Det vil sige 
området inden for Natura-2000 og strandengen mod vest. 

Selve besigtigelsen fortages af rådgivningsvirksomheden COWI. Besigtigelsen forventes at 
vare et par timer og vil foregå til fods. 

Der skal ikke foretages boringer, udgravninger eller lignende. Formålet er at registrere hvilke 
dyr og planter, der forekommer i områderne. 

Alle berørte grundejere er orienteret pr. brev. 

Grundejere, der ikke kan modtage digitalpost, vil modtage informationsbrevet senere. 

29. juni 
Der skal udarbejdes alternative løsninger for den digestrækning, som ligger i Natura 2000-
området. De alternative løsninger forventes udarbejdet til efteråret 2020. 

22. juni 
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter at afsætte midler til udarbejdelse af alternative 
løsninger for den delstrækning, der ligger i Natura 2000-området. 

Referat 8. juni 2020 

11. marts 
Møde mellem Følgegruppen for digeprojektet i Kobæk Strand og Slagelse Kommune. 

Mødenotat 

28. januar 
Slagelse Kommune har haft møde med Miljøstyrelsen om den delstrækning, som ligger i 
Natura 2000-området. Miljøstyrelsen kan dog først komme med en udtalelse, når der foreligge 
et mere konkret projekt og når alternative løsninger for delstrækningen også er beskrevet. 

6. januar 
KURSUS Lær at håndtere oversvømmelser. 

Hvad gør man, når stormen kommer og vandet begynder at stige? Hvordan forbereder man sig 
og undgår de værste skader? 

Det er nogle af de ting, du kan lære på kurset ”Bo Vandsikkert”. Kurset er gratis og er til dig, 
der bor i et område, hvor der er fare for oversvømmelser. 

https://dagsordener.slagelse.dk/vis?Referat-Miljoe-%2C-Plan--og-Landdistriktsudvalget-(2018-2021)-d.08-06-2020-kl.12.30&id=d2f1b504-247a-44e0-b64d-512b785a575c
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2020/
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Kurset består af to timers teori og derefter ca. en time udendørs undervisning med lidt praktik. 
Husk varmt tøj. 

Kurset blev holdt hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør.  

29. januar, k. 18.30-21.30 

1. februar kl.13-16  

27. februar kl. 18.30-21.30. 
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2019 

19. december 
Beredskabsforbundets Slagelse Kreds tilbyder kursus i ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis 
kursus med 2 timers teori og derefter praktisk gennemgang af forebyggende muligheder. 

Kurset tager udgangspunkt i, hvad man gør før vandet kommer, mens vandet stiger, og når 
vandet igen har trukket sig tilbage. 

17. december 
Kystdirektoratet vurderer, at der på projektets strækning er behov for højvandssikring og at 
projektet vil reducere en risiko ved oversvømmelse. 

Direktoratet vurderer desuden, at projektet beskytter til det ønskede sikkerhedsniveau. Deres 
umiddelbare vurdering er dog, at det fremsendte projekt kan påvirke et Natura 2000-område. 

Kystdirektoratet henviser til Miljøstyrelsen for yderligere bemærkninger. 

28. november 
Der er holdt møde med følgegrupper, digegrupper og digelag om beredskab i situationer med 
stormflod. 

På mødet blev der bl.a. orienteret om DMI’ varslinger, beredskabet og kommunens prioritering 
af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer. 

Notat fra mødet med Beredskabet  

19. november 
Der er udarbejdet et forslag til digeprojektet. Det omfatter en helhedsløsning for Kobæk 
Strand. 

Projektet beskriver et tilbagetrukket grønt dige og forhøjelse af den eksisterende vejdæmning 
over Saltengen. 

Projektet skal sikre mod en 100 års middeltidssituation. Digekoten er derfor sat til kote +2,20 
(DVR90). 

I skitseprojektet er der indarbejdet et budget, der medregner uforudsete anlægsudgifterne på 
50%. Det betyder et anlægsoverslag på kr. 7.000.000. 

Materiale fra mødet 

25. oktober 
På vores hjemmeside kan du nu læse mere om, hvad kystbeskyttelse er, og de regler der 
gælder, hvis man ønsker at anlægge kystbeskyttelse. 

Se siden om kystbeskyttelse 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2019/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2019/
http://www.slagelse.dk/kystbeskyttelse
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14. oktober 
En landinspektør har sat pæle op (højdevisere), som viser, hvor højt et dige bliver, når det er 
dimensioneret til en kronekote på +2.2 m DVR90. 

Der er sat 10 pæle op på den forventede digestrækning. 

Se den nøjagtige placering af højdeviserne på kort 

26. september 
Møde mellem Følgegruppen for digeprojektet i Kobæk Strand og Slagelse Kommune 

Mødenotat 

21. september 
Møde i Følgegruppen for digeprojektet i Kobæk. Udkast til dispositionsprojekt blev drøftet. 

Mødenotat 

15. august 
På dagens møde mellem arbejdsgruppen, COWI og Slagelse Kommune fremlagde COWI første 
udkast til et digeprojekt for Kobæk Strand. Arbejdsgruppen mødes i september og drøfter 
udkastet og sender efterfølgende bemærkninger til udkastet til Slagelse Kommune. 

COWI anbefaler, at digets kronekote bliver +2.2 m DVR90. Koten er fastsat på baggrund af 
den nyeste viden om: 

• Havspejlsstigninger, som følge af global opvarmning 
• Isostatisk landhævning 
• Statistiske ekstreme vandstande 
• Reduktion af havvand fra bølger, der møder diget (bølge overrul). 

Slagelse Kommune vil i løbet af efteråret få afmærket digets kronekote af en landinspektør. 
Afmærkningen bliver viserpæle placeret udvalgte steder på digets strækning. 

På mødet besluttede arbejdsgruppen desuden at ændre navn fra arbejdsgruppen til 
følgegruppen fremover. 

14. maj 
Rådgiveren COWI og Slagelse Kommune besigtiger området i forbindelse med udarbejdelse af 
et skitseprojekt til digeprojektet. På besigtigelsen deltog i alt 14 personer: 

• 2 fra COWI 
• 3 fra kommunen (Kystmyndighed og Procesmyndighed) 
• 3 fra arbejdsgruppen 
• 6 grundejere 

Der var en god dialog og COWI fik meget ud af besigtigelsen og snakken med deltagerne. 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2019/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2019/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2019/
https://denstoredanske.lex.dk/isostasi
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COWI arbejder nu videre med et skitseprojekt for et dige med en tilbagetrukket linjeføring. Vi 
forventer første udkast forelægges arbejdsgruppen sidst i juni 2019. 

12. maj 
Slagelse Kommunen har indgået kontrakt med det rådgivende ingeniørfirma COWI. De skal 
udarbejde et skitseprojekt for diget til højvandsbeskyttelse af Kobæk Strand. 

COWI, arbejdsgruppen og kommunen besigtiger området: Tirsdag 14. maj 2019 fra kl. 10-12. 

Formålet med besigtigelsen er at fastlægge den optimale løsning og linjeføring for et 
tilbagetrukket dige. 

Alle kan komme og hilse på rådgiveren og følge med på turen. Vi starter ved p-pladsen for 
enden af Kobækvej. 

2. februar 
Møde mellem arbejdsgruppen og Slagelse Kommune. 

Materiale fra mødet 

12. januar 
Der blev holdt møde med de grundejere fra Sønder Strand, Saltengen og Kobæk Konference 
Center, som skal afstå areal til diget. 

Notatet af 30. november 2018 om digets linjeføring blev drøftet. 

Materiale fra mødet 

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2019/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2019/2019-01-12_Moede/
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2018 

14. december 
Slagelse Kommune er ved at få udarbejdet et bedre teknisk og økonomisk grundlag for få 
afklaret, om der skal forsøges gennemført en højvandsbeskyttelse af hele Kobæk Strand. 

I den forbindelse er der lavet et notat om fordele og ulemper ved et fremskudt eller 
tilbagetrukket dige. Af notatet fremgår det, at der er flest fordele ved en løsning med et 
tilbagetrukket dige. 

Inden vi går videre i processen, fremlægger vi resultaterne fra notatet og drøfter løsningen 
med de grundejere fra Sønder Strand, Saltengen og Kobæk Konference Center, som skal afstå 
areal til diget. 

Grundejerne er inviteret til møde lørdag 12. januar 2019 kl. 10.30–12:00 på Kobæk 
Konference Center. 

Materiale fra mødet 

31. oktober 
Der blev afholdt møde med arbejdsgrupper, digegrupper og digelag om beredskab i 
højvandssituationer.   

På mødet blev der bl.a. orienteret om beredskabet og prioritering af indsatsen i forbindelse 
med højvandssituationer. Efter mødet var der demonstration af den nye sandsækkefylder. 

Notat fra mødet med Beredskabet 

22. september 
Møde mellem arbejdsgruppen og Slagelse Kommune. Formålet med mødet var at drøfte 
rådgivers kladde til notat om fordele og ulemper ved et fremskudt eller tilbagetrukket dige. 
Desuden at drøfte kommissorium for arbejdsgruppen og strategi for kommunikation. 

Materiale fra mødet 

9. juni 
Møde mellem arbejdsgruppen og Slagelse Kommune. Mødets formål var at drøfte det videre 
forløb efter den politiske beslutning af 4. juni 2018. 

Referat fra mødet 

4. juni 
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har 4. juni 2018 besluttet at igangsættes en proces for 
at få afklaret, om der skal forsøges gennemført en højvandsbeskyttelse af hele Kobæk Strand. 
Beslutningen sker i henhold til kystbeskyttelseslovens § 1a. 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2018/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2018/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2018/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2018/
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Den videre proces er at få udarbejdet et bedre teknisk og økonomisk grundlag for en 
helhedsløsning for Kobæk Strand. Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget vil herefter beslutte 
om digeprojektet skal forsøges gennemført. 

Se her ses den politiske sagsfremstilling og referat, pkt. 17. 

20. januar 
Orienteringsmøde om et projekt for højvandsbeskyttelse af Kobæk Strand. På mødet deltog ca. 
120 sommerhusejere. Der var oplæg fra Kystdirektoratet, Næsby Strand, Rambøll og Slagelse 
Kommune. 

Der var en god og interesseret spørgelyst på mødet. 

Materiale fra mødet 

https://dagsordener.slagelse.dk/vis?Referat-Miljoe-%2C-Plan--og-Landdistriktsudvalget-(2018-2021)-d.04-06-2018-kl.13.01&id=8ff8a519-63b9-4de2-93a4-8c5a63eff5ab
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-KobaekStrand/2018/2018-01-20_Moede
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